

АНЕКС

КЪМ ДОГОВОР № 63/23.12.2016г.

за добив на дървесина

Днес 30.11.17 г. в гр. Годеч между страните:

СЗДП "Враца" ТП ДГС "ГОДЕЧ" с ЕИК 2016174760230 – със седалище и адрес на управление: гр. Годеч, Софийска област, пл. " Свобода " №3, представлявано от Директора инж. Антон Петров Попов и гл.счетоводител Весислава Иванова Методиева, от една страна, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

ЕТ "Вери Ди – Христо Бояджиев", ЕИК 122077331 – със седалище и адрес на управление: гр. Годеч, ул. "Стефан Караджа" №10, представлявано от едноличния собственик и управител Христо Бояджиев от друга страна, наричана по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯ АНЕКС ЗА СЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР в резултат на непредвидени обстоятелства в обект №1704, поради които се налага промяна в срока на изпълнение на договора.

1. Поради влошени метеорологични условия и невъзможност за добиването на количеството договорена маркирана дървесина , на основание т. 9.1 от раздел IX от Договор за добив на дървесина № 63/23.12.2016г. , по взаимно съгласие двете страни се договарят за следното:

Изменят т.1.4. /точка едно точка четири/ от горепосочения договор като променят срока на изпълнение до „31.12.2017г.“, вместо договорения срок при сключването му до „30.11.2017г.“. С промяната на срока по договора до „31.12.2017г.“, автоматично се променят всички клаузи на договора, касаещи срока на изпълнение.

2. Останалите условия по договора остават непроменени. Този анекс е неразделна част от горепосочения договор .

Настоящият анекс се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните .

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ДИРЕКТОР:

/инж. Антон Попов/

”/

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Весислава Методиева/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

УПРАВИТЕЛ:

/ЕТ,, Вери Ди – Христо Бояджиев

