

Днес, 27.06.2019 г. в гр. Троян, на основание т. IX.1. от договора и във връзка с подадено заявление с вх. № 877/27.06.2019г. от Изпълнителя, относно причините довели до неизпълнение на графика по договора в срок, се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. СЗДП-ТП Държавно горско стопанство Троян, с адрес на управление: гр. Троян, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №20, ИН 2016174760048 и ИН по ДДС BG201617476, представлявано от инж. Милко Кръстев Станчев, в качеството му на директор и в присъствието на Нина Дочкова Минкова, в качеството ѝ на гл. счетоводител, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

2. „Фагус Троян“ ООД, ЕИК: 202741683, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, местност Белишки Орешак, с управител Ралица Петрова-Стоянова, наричан накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

1. Графика по т. V.2.2.15 за недобитите количества дървесина се променя както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2019 Г.	
		III	ОБЩО
1716	153 „61“, 154 „д1“, „ж1“, „с1“	294	294

2. Настоящото споразумение представлява неразделна част от договора и се подписва в два екземпляра – по един за всяка от страните.

Заличени данни

съгласно

за ВЪЗЛОЖ

Директор ТП

/инж. Милко Станчев/

Регламент (ЕС) 2016/679



Заличени данни

съгласно

Гл. счетоводител:

/Нина Минкова/

Регламент (ЕС) 2016/679

Заличени данни

съгласно

за ИЗПЪЛН

„Фагус Троян“

/Ралица Пет

Регламент (ЕС) 2016/679

