

АНЕКС

КЪМ ДОГОВОР № 40/19.07.2017г.

за добив на дървесина

Днес 30.11.17 г. в гр. Годеч между страните:

СЗДП "Враца" ТП ДГС "ГОДЕЧ" с ЕИК 2016174760230 – със седалище и адрес на управление: гр. Годеч, Софийска област, пл. "Свобода" №3, представлявано от Директора инж. Антон Петров Попов и гл. счетоводител Весислава Иванова Методиева, от една страна, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„ПАПАГАЛ 77” ЕООД, ЕИК 204513493, с адрес на управление с. Бързия, общ. Берковица, обл. Монтана, ул. „Христо Ботев” №72, представлявано от **Иван Георгиев Поплалов** в качеството на управител,

от друга страна, наричана по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯ АНЕКС ЗА СЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР в резултат на непредвидени обстоятелства в обект №1724, поради които се налага промяна в срока на изпълнение на договора

1. Поради проблеми с намиране на квалифицирана в горския сектор работна ръка; влошени метеорологични условия и невъзможност за добиването на количеството договорена маркирана дървесина, на основание т. 9.1 от раздел IX от Договор за добив на дървесина №40/19.07.2017г., по взаимно съгласие двете страни се договарят за следното:
Изменят т.1.4. /точка едно точка четири/ от горепосочения договор като променят срока на изпълнение до „31.12.2017г.”, вместо договорения срок при сключването му до „30.11.2017г.”. С промяната на срока по договора до „31.12.2017г.”, автоматично се променят всички клаузи на договора, касаещи срока на изпълнение.
2. Останалите условия по договора остават непроменени. Този анекс е неразделна част от горепосочения договор.

Настоящият анекс се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ДИРЕКТОР:

/инж. Антон Попов/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Весислава Методиева/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

УПРАВИТЕЛ:

/„Папагал 77” ЕООД/