

**АНЕКС към Д О Г О В О Р №Д18-5/ 04.01.2018г.
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ЗА ОБЕКТ № 1807**

Днес 26.03.2018г., в с.Лесидрен, , се сключи настоящият анекс между:

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – Лесидрен, представлявано от инж. Пламен Лазаров Петров – Директор и Илиана Лакова Блъскова – гл.счетоводител, ЕИК 2016174760104, наричан накратко **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

„ПАРАЛДИ“ЕООД, ЕИК200263947, седалище и адрес на управление с.Сопот, общ.Угърчин, ул.“Пердевойка“№ 16, ет.1,представлявано от Павел Драгомиров Дичев наричан накратко **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, при следните условия:

Във връзка с писмо вх.№363/ 26.02.2018г. за настъпили форсмажорни обстоятелства / лоши метеорологични условия/ и чл.20а,ал.2 от ЗЗД, договора се изменя както следва:

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да:

4.15.Предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

I тримесечие			II тримесечие			III тримесечие			2018
I.2018	II.2018	III.2018	IV.2018	V.2018	VI.2018	VII.2018	VIII.2018	IX.2018	ОБЩО:
пл.м3	пл.м3	пл.м3	пл.м3	пл.м3	пл.м3	пл.м3	пл.м3	пл.м3	пл.м3
50	-	-	73	100	150	100	50	50	573

Всички други клаузи в договора остават непроменени.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИНЖ. ПЛАМЕН ПЕТРОВ 1.....
ДИРЕКТОР СЗДП ТП ДГС ЛЕСИДРЕН

ИЛИЯНА БЛЪСКОВА 2.....
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ



За ИЗПЪЛНИТЕЛ:

«ПАРАЛДИ»ЕООД
Павел Дичев

