

**АНЕКС към ДОГОВОР №Д18-5/ 04.01.2018г.
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ЗА ОБЕКТ № 1807**

Днес 18.09.2018г., в с.Лесидрен, , се сключи настоящият анекс между:

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – Лесидрен, представлявано от инж. Пламен Лазаров Петров – Директор и Теодора Георгиева Михайлова – гл.счетоводител, ЕИК 2016174760104, наричан накратко **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

„ПАРАЛДИ“ЕООД, ЕИК200263947, седалище и адрес на управление с.Сопот, общ.Угърчин, ул.“Пердевойка“№ 16, ет.1,представявано от Павел Драгомиров Дичев наричан накратко **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, при следните условия:

Във връзка с писмо вх.№1535/ 04.09.2018г. за настъпили форсмажорни обстоятелства / лоши метеорологични условия/ и чл.20а,ал.2 от ЗЗД, договора се изменя както следва:

II. СРОК НА ДОГОВОРА

1.Срокът за изпълнение на дейността е до **30.12.2018 г.**

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

4.15.Предава изпълнението на остатъка от възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

III тримесечие	IV тримесечие			ОБЩО
IX.2018	X.2018	XI.2018	XII.2018	2018
пл.м3	пл.м3	пл.м3	пл.м3	пл.м3
22	80	80	20	202

Всички други клаузи в договора остават непроменени.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИНЖ. ПЛАМЕН ПЕТРОВ 1.....
ДИРЕКТОР СЗДП ТП ДГС ЛЕСИДРЕН

ТЕОДОРА МИХАЙЛОВА 2.....
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

За ИЗПЪЛНИТЕЛ:

«ПАРАЛДИ»ЕООД
Павел Дичев