

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към договор № Д-І-44/29.12.2017г.
за възлагане добив на дървесина за Обект 1807

Днес, 30.09.2019 г. в гр. Троян, на основание т.ІХ.1. от договора и във връзка с подадено заявление с вх. № 1340/27.09.2019г. от Изпълнителя, относно причините довели до неизпълнение на графика по договора в срок, се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. СЗДП-ТП Държавно горско стопанство Троян, с адрес на управление: гр.Троян, ул.„Св.Св. Кирил и Методий” №20, ИН 2016174760048 и ИН по ДДС BG201617476, представлявано от инж.Милко Кръстев Станчев, в качеството му на директор и в присъствието на Нина Дочкова Минкова, в качеството ѝ на гл.счетоводител, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

2. „Фагус Троян“ ООД с адрес на управление гр.Троян, местност Белишки Орешак, ЕИК 202741683, представлявано от Ралица Цветанова Петрова-Стоянова, наричан накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

1. Срокът на графика по т. V.2.15 за недобитите количества дървесина се променя както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2019 Г.	
		IV	ОБЩО
1807	102“ф“, „х“, „ц“, 103 „е“, ж, „к“, „л“, „о“, „п“, „у“, х, 104 „е“, „м“, „р“, х, з, и, м; 111 ж; 532 кл,	857	857

2. Настоящото споразумение представлява неразделна част от договора и се подписва в два екземпляра – по един за всяка от страните.



Заличени данни
съгласно
Регламент (ЕС) 2016/679

Заличени данни
съгласно

за ИЗПЪЛНЕНИЕ
„Фагус Троян“ ООД
/ Ралица Петрова-Стоянова

Регламент (ЕС) 2016/679