

Троян

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ**  
към договор № Д I – 42 / 29.12.2017 г.  
за възлагане добив дървесина от Обект №1808

Вх. № 423 от 23.03.2018 г.

Днес 23.03.2018 г. в гр. Троян се сключи настоящото допълнително споразумение към договора за възлагане добива на дървесина от Обект №1808 на основание т. IX.1. от договора, между:

1. СЗДП-ТП „Държавно горско стопанство Троян“, с адрес на управление: гр. Троян, ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ №20, ИН 2016174760048 и ИН по ДДС BG 201617476, представлявано от инж. Милко Станчев – директор, в присъствието на Нина Дочкова Минкова – гл. счетоводител, наричан в споразумението „Възложител“ от една страна и

2. „Фагус Троян“ ООД с адрес на управление гр. Троян, община Троян, местност „Белишки Орешак“, ЕИК 202741683, представлявано от Ралица Цветанова Петрова - Стоянова, наричан накратко „Изпълнител“ от друга.

**I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:**

Във връзка с постъпило Заявление с вх. №412 / 20.03.2018 от Изпълнителя и на основание заповед №РД 49-90 / 14.03.2016г. на министъра на МЗХ и т. V.2.2.8.2. от договора, с цел не допускане на повреди на пътищата от ползването им, когато влажността на почвата е висока, страните се споразумяха за следното:

1. В т. V.2.2.15. от договора срока за не добитите количества от първото тримесечие на 2018г. в размер 100 м<sup>3</sup> се продължава до 30.06.2018.
2. Останалите клаузи от договора не се променят.
3. Настоящото споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

за ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор ТП ДГС Троян:  
/инж. М. Станчев/

Съгласувал:

Гл. счетоводител:

/Нина Минкова/

за ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Фагус Троян“ ООД  
/ Ралица Петрова-Стоянова /