

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ БХ.№ 1633 от 20.12.2018г.

към договор № Д-1-21/18.05.2018г.
за възлагане добива на дървесина от Обект 1813

Днес, 20.12.2018 г. в гр. Троян, на основание т. IX.1. от договора и във връзка с подадено заявление с вх. № 1621/19.12.2018г. от Изпълнителя, относно причините довели до неизпълнение на договора в срок, се сключи настоящото допълнително споразумение към договора за възлагане добива на дървесина за Обект № 1813 между:

1. СЗДП-ТП Държавно горско стопанство Троян, с адрес на управление: гр.Троян, ул.,„Св.Св. Кирил и Методий” №20, ИН 2016174760048 и ИН по ДДС BG201617476, представлявано от инж.Милко Кръстев Станчев, в качеството му на директор и в присъствието на Нина Дочкова Минкова, в качеството ѝ на гл.счетоводител, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и
2. „Жеравица“ООД с адрес на управление с. Черни Осъм, общ.Троян, ул. „Жилища на горското стопанство“ №3, ЕИК 110532892, представлявано от инж. Цанко Ангелов Стаевски, наричан накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна


I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

1. Срокът на договора по т. I.4. се продължава до 30.06.2019г., за извършване на сечта и извоза до временните складове в подотдели 210 „р“, 210 „я“, 210 „а1“ и 210 „в1“.
2. Срокът на графика по т. V.2.15 за недобитите количества дървесина се променя както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ		ОБЩО
		2019г.		
		I	II	
1813	210 р, 210 я, 210 а1, 210 в1	100	435	535

3. Настоящото споразумение представлява неразделна част от договора и се подписва в два екземпляра – по един за всяка от страните.

за ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор ТП ДГС Троян
инж.Милко Стаевски
Гл.счетоводител:
Нина Минкова



Регламент (ЕС) 2016/679

за ИЗПЪЛНИТЕЛ
„Жеравица“ ООД
/ инж. Цанко Ангелов Стаевски

Регламент (ЕС) 2016/679

