

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към договор № Д-1-15/14.05.2018г.  
за възлагане добива на дървесина от Обект 1814

Днес, 30.06.2020 г. в гр. Троян, на основание т. IX.1. от договора и във връзка с подадено заявление с вх. № 835/29.06.2020г. от Изпълнителя, относно причините довели до неизпълнение на договора и графика по него в срок, се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. СЗДП-ТП Държавно горско стопанство Троян, с адрес на управление: гр. Троян, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №20, ИН 2016174760048 и ИН по ДДС BG201617476, представлявано от инж. Цвятко Кадиев-заместник директор, заместващ директора съгласно Заповед № РД 18-174/22.06.2020г. на директора на СЗДП Враца и в присъствието на Атанаска Иванова – счетоводител, заместващ главен счетоводител съгласно Заповед №1132/23.06.2020г. на директора на ТП „ДГС Троян“, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и
2. „ЙОМА ТУЗ“ ЕООД, с ЕИК: 200198452, със седалище и адрес на управление: с. Гумощник, ул. „Чакърска“ № 110, представлявано от Матей Митков Матев, наричан накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна

### I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

1. Срокът на договора по т. I.4. се изменя до 31.12.2020г.
2. Срокът на графика по т. V.2.15 за недобитите количества дървесина се променя както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2020 Г.		ОБЩО
		III	IV	
1814	100 „В“, „Л“, „М“	25	30	55

3. Настоящото споразумение представлява неразделна част от договора и се подписва в два екземпляра – по един за всяка от страните.

за ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор ТП ДГС Троян:

/инж. Цвятко Кадиев- зам. дир

заместващ директора съгласно

Заповед РД 18-174/22.06.2020г.

на директора на СЗДП Враца/

За гл. счетоводител съгласува:

/Атанаска Иванова- счетоводител,

заместващ главния счетоводител

съгласно Заповед №1132/23.06.2020г.

на директора на ТП ДГС Троян/

Заличени данни

съгласно

Заличени данни

съгласно

Регламент (ЕС) 2016/679

за ИЗПЪЛ

А Т

Матей Матев

ЕООД

Заличени данни

съгласно

Регламент (ЕС) 2016/679