

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към договор № Д-І-15/14.05.2018г.
за възлагане добива на дървесина от Обект 1814

Днес, 30.09.2019 г. в гр. Троян, на основание т.ІХ.1. от договора и във връзка с подадено заявление с вх. № 1338/27.09.2019г. от Изпълнителя, относно причините довели до неизпълнение на договора и графика по него в срок, се сключи настоящото допълнително споразумение между:


- СЗДП-ТП Държавно горско стопанство Троян, с адрес на управление: гр.Троян, ул.„Св.Св. Кирил и Методий” №20, ИН 2016174760048 и ИН по ДДС BG201617476, представлявано от инж.Милко Кръстев Станчев, в качеството му на директор и в присъствието на Нина Дочкова Минкова, в качеството ѝ на гл.счетоводител, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и
- „ЙОМА ТУЗ“ЕООД, с ЕИК: 200198452, със седалище и адрес на управление: с. Гумощник, ул. „Чакърска” № 110, представлявано от Матей Митков Матев, наричан накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

1. Срокът на графика по т. V.2.15 за недобитите количества дървесина се променя както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2019 Г.	
		IV	ОБЩО
1814	100 „В“, „Л“, „М“	337	337

2. Настоящото споразумение представлява неразделна част от договора и се подписва в два екземпляра – по един за всяка от страните.



ЗА РЕЗЕРВНОСТИ
ДИРЕКТОР
Директор ТП ДГС
инж. Милко
Кръстев Станчев
счетоводител:
Нина Минкова

Заличени данни
съгласно

Регламент (ЕС) 2016/679

за ИЗПЪЛНИТЕЛ
ЙОМА ТУЗ
/ Матей

Заличени данни
съгласно
Регламент (ЕС) 2016/679