

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

**към договор № Д-1-20/16.05.2018г.
за възлагане добива на дървесина от Обект 1817**

Днес, 27.12.2018 г. в гр. Троян, на основание т. IX.1. от договора и във връзка с подадено заявление с вх. № 1623/19.12.2018г. от Изпълнителя, относно причините довели до неизпълнение на срока за подотдел 131 „р“, се сключи настоящото допълнително между:

1. СЗДП-ТП Държавно горско стопанство Троян, с адрес на управление: гр.Троян, ул.„Св.Св. Кирил и Методий” №20, ИН 2016174760048 и ИН по ДДС BG201617476, представлявано от инж.Милко Кръстев Станчев, в качеството му на директор и в присъствието на Нина Дочкова Минкова, в качеството ѝ на гл.счетоводител, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и
2. „Лифтов-2008“ ЕООД с адрес на управление с.Калейца, ул. „Христо Ботев“ №124, ЕИК 200420593, представлявано от Софка Найденова Лифтова, наричан накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

1. Срокът за сеч и извоз за подотдел 131 „р“ в договора по т. I.4. се продължава до 30.10.2019г.

2. Срокът на графика по т. V.2.15 за недобитите количества дървесина се променя както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2019 Г.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
1817	131 „р“, 132 „п“, „р“		250	450	257	957

3. Настоящото споразумение представлява неразделна част от договора и се подписва в два екземпляра – по един за всяка от страните.

Регламент (ЕС) 2016/679

за ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Регламент (ЕС) 2016/679

Директор ТП ДГС Тр
/инж. Милко Станчев/

за ИЗПЪЛНИ

„Лифтов - 2008“ ЕООД
/ Софка Лифтова /

Гл.счетоводител:

/Нина Минкова/

Регламент (ЕС) 2016/679