

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към договор № Д-1-20/16.05.2018г.  
за възлагане добива на дървесина от Обект 1817

Днес, 28.10.2019 г. в гр. Троян, на основание т. IX.1. от договора и във връзка с подадено заявление с вх. № 1487/25.10.2019г. от Изпълнителя, относно причините довели до неизпълнение на срока договора, се сключи настоящото допълнително между:

1. СЗДП-ТП Държавно горско стопанство Троян, с адрес на управление: гр.Троян, ул., „Св.Св. Кирил и Методий“ №20, ИН 2016174760048 и ИН по ДДС BG201617476, представлявано от инж. Цвятко Кадиев-заместник директор, заместващ директора съгласно Заповед № РД 18-3601/24.10.2019г. на директора на СЗДП Враца и в присъствието на Нина Дочкова Минкова, в качеството ѝ на гл.счетоводител, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „Лифтов-2008“ ЕООД с адрес на управление с.Калейца, ул. „Христо Ботев“ №124, ЕИК 200420593, представлявано от Софка Найденова Лифтова, наричан накратко **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна

### I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

- Срокът на договора договора по т. I.4. се продължава до 30.10.2020г.
- Срокът на графика по т. V.2.15 за недобитите количества дървесина се променя както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2020 Г.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
1817	131 „р“, 132 „п“			117	100	217

3. Настоящото споразумение представлява неразделна част от договора и се подписва в два екземпляра – по един за всяка от страните.

Заличени данни  
съгласно

изпълнение Регламент (ЕС) 2016/679

Лифтов-2008 ЕООД  
/Софка Лифтова/

КАЛЕЙЦА

за **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**:  
/инж.Цвятко Кадиев-  
заместващ директор;  
Заповед РД 18-301/2  
на директора на СЗД

Заличени данни  
съгласно

Регламент (ЕС) 2016/679

Гл.счетоводител:  
/Нина Минкова/

