

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към договор № Д-І-34/28.06.2018г.
за възлагане добив на дървесина за Обект 1824

Днес, 30.09.2020 г. в гр. Троян, на основание т.ІХ.1. и във връзка с подадено заявление с вх. № 1194/30.09.2020г. от Изпълнителя, относно причините довели до неизпълнение на договора в срок се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. СЗДП-ТП Държавно горско стопанство Троян, с адрес на управление: гр.Троян, ул.„Св.Св. Кирил и Методий” №20, ИН 2016174760048 и ИН по ДДС BG201617476, представлявано от инж.Милко Кръстев Станчев, в качеството му на директор и в присъствието на Нина Дочкова Минкова, в качеството ѝ на гл.счетоводител, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

2. „ЙОМА ТУЗ“ ЕООД с адрес на управление с. Гумощник, ул. „Чакърска“ №110, ЕИК 200198452, представлявано от Матей Митков Матев, наричан накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

1. т. І.4. се изменя както следва: Настоящият договор се сключва със срок до 30.06.2021г.

2. Останалите клаузи от договора не се променят.

3. Настоящото споразумение представлява неразделна част от договора и се подписа в два екземпляра – по един за всяка от страните

за ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор ТП ДГС Троян
/инж. Милко Ст.

Главен счетоводител:
/Нина Минкова

Заличени данни

съгласно

Регламент (ЕС) 2016/679

Заличени данни

съгласно

Регламент (ЕС) 2016/679

а ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЙОМА ТУ
/Ма:

Заличени данни

съгласно

Регламент (ЕС) 2016/679