

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към договор № Д-І-34/28.06.2018г.
за възлагане добива на дървесина от Обект 1824

Днес, 20.12.2019 г. в гр. Троян, на основание т.ІХ.1. от договора и във връзка с подадено заявление с вх. № 1730/20.12.2019г. от Изпълнителя, относно причините довели до неизпълнение на договора и графика по него в срок, се сключи настоящото допълнително споразумение между:

- СЗДП-ТП Държавно горско стопанство Троян, с адрес на управление: гр.Троян, ул.„Св.Св. Кирил и Методий” №20, ИН 2016174760048 и ИН по ДДС BG201617476, представлявано от инж.Милко Кръстев Станчев, в качеството му на директор и в присъствието на Нина Дочкова Минкова, в качеството ѝ на гл.счетоводител, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и
- „ЙОМА ТУЗ“ЕООД, с ЕИК: 200198452, със седалище и адрес на управление: с. Гумощник, ул. „Чакърска” № 110, представлявано от Матей Митков Матев, наричан накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

1. Срокът на договора по т. І.4. се изменя до 30.09.2020г.

2. Срокът на графика по т. V.2.15 за недобитите количества дървесина се променя както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2020 Г.			ОБЩО
		І	ІІ	ІІІ	
1824	100 „н”;100 „о“	-	144	145	289

3. Настоящото споразумение представлява неразделна част от договора и се подписва в два екземпляра – по един за всяка от страните.



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор ТП ДДС
/инж.Милко
Гл.счетоводител:
Нина Минк

Заличени данни
съгласно

Регламент (ЕС) 2016/679

за ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ЙОМА ТУЗ“ЕООД
/Мат

Заличени данни
съгласно

Регламент (ЕС) 2016/679