

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към договор № Д-I-41/01.11.2018г.

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 1835

Днес, 28.03.2019 г. в гр. Троян, на основание т.VII.3. от договора и във връзка с постъпило от Купувача заявление с вх. №490/26.03.2019г. относно причините довели до неизпълнение на договора в срок, се подписа настоящото допълнително споразумение между:

1. СЗДП-ТП Държавно горско стопанство Троян, с адрес на управление: гр.Троян, ул.,Св.Св. Кирил и Методий” №20, ИН 2016174760048 и ИН по ДДС BG201617476, представлявано от инж.Милко Кръстев Станчев, в качеството му на директор и в присъствието на Нина Дочкова Минкова, в качеството ѝ на гл.счетоводител, наричан за краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и
2. „Флекс Ком 49“ ЕООД, ЕИК: 204476381, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, кв. „Балкан“ №24, с управител Минчо Данчев Попов, наричан накратко КУПУВАЧ от друга страна

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

1. Срокът на договора по т. III.4.14 се удължава до 30.06.2019г.
2. Графика по т.III.4.14 за недобитите количества дървесина се променя както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ	ОБЩО
		2019г.	
		II	
1835	54 г, 149 ч1	86	86

3. Настоящото споразумение представлява неразделна част от договора и се подписва в два екземпляра – по един за всяка от страните.

за ПРОДАВАЧ: Регламент (ЕС) 2016/679
Директор ТП ДГС
/инж.Милко Станчев/

„ФЛЕ
за КУ
Регламент (ЕС) 2016/679
„Флекс Ком 49“ ЕООД
/ Минчо Попов /

Гл.счетоводител: Регламент (ЕС) 2016/679
/Нина Минкова/