

# А Н Е К С № 1 /28.12.2018 г.

## КЪМ ДОГОВОР ЗА ДОБИВ на дървесина № Д-47/ 04.09.2018г.

Днес 28.12.2018 г. на основание т. 23 и 24 от раздел „Допълнителни разпоредби“ на сключен Договор за добив № Д-47/ 04.09.2018г. за обект №18741"ДЪЛГОТО МАКЛИЩЕ " между:

СЗДП-Враца-ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БОТЕВГРАД, със седалище и адрес на управление гр. Ботевград, бул. "Цар Освободител" № 26, БУЛСТАТ 2016174760073, представлявано от инж. Лазаринка Иванова Лютова, в качеството на Директор и Валерия Тошкова Алексиева, в качеството на Главен счетоводител, наричано за краткост Възложител една страна,

и

„СЕМЕКС“ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Ботевград ул.Александър Стамболийски 48, ЕИК 175180741, представлявано от **Валя Стоянова Семкова** - Управител,ЕГН:7804307337, и наричано за краткост Изпълнител от друга страна,

и на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД, заявление с вх.№ 2029/18.12.2018г. по регистъра на ТП ДГС-Ботевград от „СЕМЕКС“ЕООД, относно настъпили обстоятелства довели до невъзможност за точно изпълнение на сключеният между двете страни Договор за добив № Д-47/ 04.09.2018г. се подписа настоящият анекс към гореописания договор, като страните се споразумяха за следното:

1. С настоящият Анекс срокът на Договор за добив № Д-47/ 04.09.2018г. за обект №18741"ДЪЛГОТО МАКЛИЩЕ " определен в раздел "Предмет и срок на договора", т.1.4 от същия се удължава до 30.06.2019г.

2. Всички останали клаузи по Договор за добив № Д-47/ 04.09.2018г.остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и влиза в сила от деня на подписването му.

за ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 1. ....  
/инж. Лазаринка Лютова/  
Директор ТП ДГС-Ботевград

за ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....  
/ Валя Семкова /

2. ....  
Валерия Алексиева  
Главен счетоводител