

АНЕКС

КЪМ ДОГОВОР № 13/11.01.2019г.

за добив на дървесина

Днес 18.06.19 г. в гр. Годеч между страните:

СЗДП "Враца" ТП ДГС "ГОДЕЧ" с ЕИК 2016174760230 – със седалище и адрес на управление: гр. Годеч, Софийска област, пл. " Свобода " №3, представлявано от Директора инж. Антон Петров Попов и гл. счетоводител Весислава Иванова Методиева, от една страна, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„ФАГУС" ООД, ЕИК 119103093, гр. Сливен, общ. Сливен, ул. "Николай Петрини" бл.15, вх.А, ап.6, представлявано от Иван Стайков Пенков в качеството на управител и от друга страна, наричана по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯ АНЕКС ЗА СЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР в резултат на непредвидени обстоятелства в обект №1901, поради които се налага промяна в срока на изпълнение на договора.

1. На основание заявление с вх.№ 1800/18.06.2019г. от фирма „ФАГУС" ООД, гр.Сливен и във вр. т.9.1 от раздел IX от Договор за добив на дървесина №13/11.01.2019г., по взаимно съгласие двете страни се договарят за следното:

Изменят т.1.4. /точка едно точка четири/ от горепосочения договор като променят срока на изпълнение до „31.12.2019г.”, вместо договорения срок при сключването му до „30.06.2019г.”. С промяната на срока по договора до „31.12.2019г.”, автоматично се променят всички клаузи на договора, касаещи срока на изпълнение.

2. Останалите условия по договора остават непроменени. Този анекс е неразделна част от горепосочения договор .

Настоящият анекс се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Регламент (ЕС) 2016/679

/Весислава Методиева/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Регламент (ЕС) 2016/679