

АНЕКС

КЪМ ДОГОВОР № 64/31.12.2018г.

за продажба на добита дървесина на прогнозни количества

Днес...06.01...2020г. в гр. Годеч между страните:

СЗДП "Враца" ТП ДГС "ГОДЕЧ" с ЕИК 2016174760230 – със седалище и адрес на управление: гр.Годеч, Софийска област, пл. "Свобода" №3, представлявано от Директора инж. Антон Петров Попов и гл.счетоводител Весислава Иванова Методиева, от една страна, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„ФАГУС" ООД, ЕИК 119103093, гр.Сливен, общ. Сливен, ул."Николай Петрини" бл.15, вх.А, ап.6, представлявано от Иван Стайков Пенков, от друга страна, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯ АНЕКС ЗА СЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР в резултат на непредвидени обстоятелства в обект №1901п, поради които се налага промяна в срока на изпълнение на договора

1. На основание заявление с вх.№ 4324/30.12.2019г. от фирма „ФАГУС" ООД, гр.Сливен и във вр. с Договор №64/31.12.2018г. за покупко - продажба на дървесина на прогнозни количества, по взаимно съгласие двете страни се договарят за следното:

Изменят т.6.1. /точка шест точка едно/ от раздел VI от горепосочения договор като променят срока на изпълнение до „10.07.2020г.", вместо договорения срок при сключването му до „30.06.2019г." С промяната на срока по договора до „10.07.2020г.", автоматично се променят всички клаузи на договора, касаещи срока на изпълнение.

2. Останалите условия по договора остават непроменени. Този анекс е неразделна част от горепосочения договор .

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Регламент (ЕС) 2016/679

/Весислава Методиева/

Регламент (ЕС) 2016/679