

А Н Е К С

КЪМ ДОГОВОР № 7/08.01.2019г.

за добив на дървесина

Днес... 25.06.19..... г. в гр. Годеч между страните:

СЗДП “Враца” ТП ДГС “ГОДЕЧ” с ЕИК 2016174760230 – със седалище и адрес на управление: гр. Годеч, Софийска област, пл. “ Свобода “ №3, представлявано от Директора инж. Антон Петров Попов и гл. счетоводител Весислава Иванова Методиева, от една страна, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„Люб и Слав” ЕООД, с адрес на управление: с. Стамболово, общ. Ихтиман, обл. София, **ЕИК 202375677**, представлявано от **Светослав Йорданов Бонев** от друга страна, наричана по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯ АНЕКС ЗА СЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР в резултат на непредвидени обстоятелства в обект **№1906**, поради които се налага промяна в срока на изпълнение на договора

1. На основание заявление с вх. № 1877/25.06.2019г. от фирма „Люб и Слав” ЕООД, с. Стамболово, общ. Ихтиман и във вр. т.9.1 от раздел IX от Договор за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен №7/08.01.2019г., по взаимно съгласие двете страни се договарят за следното:

Изменят т.1.4. /точка едно точка четири/ от горепосочения договор като променят срока на изпълнение до „31.12.2019г.”, вместо договорения срок при сключването му и анексиран до „30.06.2019г.”. С промяната на срока по договора до „31.12.2019г.”, автоматично се променят всички клаузи на договора, касаещи срока на изпълнение.

2. Останалите условия по договора остават непроменени. Този анекс е неразделна част от горепосочения договор .

Настоящият анекс се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните .

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Регламент (ЕС) 2016/679

РЕГЛАМЕНТ
(ЕС)
2016 / 679