

АНЕКС

към Договор №35/30.10.2019г. за добив на дървесина от обект №1919

Днес 28.02.2020 г. в гр.Ловеч, между:

1.СЗДП ТП -Държавно горско стопанство-гр.Ловеч, ЕИК 2016174760020, седалище и адрес на управление гр.Ловеч, ул."Търговска" № 56, представлявано от директора инж.Цветелинка Иванова Пенчева и гл.счетоводител Снежана Нешева Мананска, в качеството на Възложител

и

2."МАРИО 2010" ЕООД, ЕИК:201103635, със седалище и адрес на управление: гр.Луковит, ул."Срацин" № 2, вх.Б, ет.2 с управител Марио Иванов Даскалов, в качеството Изпълнител,

на основание чл.20а, ал.2 от ЗЗД, във връзка с необходимостта да се освободи от дървесина трасето на национален обект автомагистрала „Хемус“ и като се вземе предвид останалата за работа площ от трасето със сложен за работа терен при зимни условия, страните се споразумяха за следното:

1. Изменя се изречение първо на т.1 от раздел II."Срок на договора", както следва:

т.1.Срокът за изпълнение на дейността е 15.03.2020г.

Останалата част от договора остава непроменена.

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

за Възложител:

2 ЗАЛИЧЕНИ ДАННИ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016 / 679