

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
към договор № Д-І-24/02.07.2019г.
за възлагане добива на дървесина от Обект 1920

Днес, 20.12.2019 г. в гр. Троян, на основание т.ІХ.1. от договора и във връзка с подадено заявление с вх. № 1735/20.12.2019г. от Изпълнителя, относно причините довели до неизпълнение на графика по договора в срок, се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. СЗДП-ТП Държавно горско стопанство Троян, с адрес на управление: гр.Троян, ул.„Св.Св. Кирил и Методий” №20, ИН 2016174760048 и ИН по ДДС BG201617476, представлявано от инж.Милко Кръстев Станчев, в качеството му на директор и в присъствието на Нина Дочкова Минкова, в качеството ѝ на гл.счетоводител, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „Фагус Троян“ ООД, ЕИК: 202741683, седалище и адрес на управление гр.Троян, местност Белишки Орешак, представлявано от Ралица Петрова-Стоянова чрез пълномощник Цветан Петров по пълномощно №4861 от 25.10.2017г., заверено от нотариус рег.№ 525 на НК, район РС Троян, наричан накратко **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

1. Срокът на графика по т. V.2.15 за недобитите количества дървесина се променя както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2020 Г.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
1920	306 „с“	100	300	500	472	1372

2. Настоящото споразумение представлява неразделна част от договора и се подписва в два екземпляра – по един за всяка от страните.



Заличени данни
съгласно
Регламент (ЕС) 2016/679

Заличени данни
съгласно

а ИЗПЪЛНИТЕЛ Регламент (ЕС) 2016/679
Фагус Троян
/ Цветан Петров

