

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към договор № Д-І-26/02.07.2019г.
за възлагане добив на дървесина за Обект 1921

Днес, 30.09.2019 г. в гр. Троян, на основание т.ІХ.1. от договора и във връзка с подадено заявление с вх. № 1340/27.09.2019г. от Изпълнителя, относно причините довели до неизпълнение на графика по договора в срок, се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. СЗДП-ТП Държавно горско стопанство Троян, с адрес на управление: гр.Троян, ул.„Св.Св. Кирил и Методий” №20, ИН 2016174760048 и ИН по ДДС BG201617476, представлявано от инж.Милко Кръстев Станчев, в качеството му на директор и в присъствието на Нина Дочкова Минкова, в качеството ѝ на гл.счетоводител, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „Фагус Троян“ ООД с адрес на управление гр.Троян, местност Белишки Орешак, ЕИК 202741683, представлявано от Ралица Цветанова Петрова-Стоянова, наричан накратко **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

1. Срокът на графика по т. V.2.15 за недобитите количества дървесина се променя както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2019 Г.		ОБЩО
		IV		
1921	92 „е“, 92 „г“	200		200

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2020 Г.			ОБЩО
		I	II	III	
1921	92 „е“, 92 „г“	50	297	297	644

2. Настоящото споразумение представлява неразделна част от договора и се подписва в два екземпляра – по един за всяка от страните.

Заличени данни

съгласно

а ИЗПЪЛНИТЕЛ Регламент (ЕС) 2016/679
„Фагус Троян“ ООД
Ралица Петрова-Стоянова

Заличени данни

съгласно

Регламент (ЕС) 2016/679

