

АНЕКС

КЪМ ДОГОВОР №40/03.07.2019г.
за добив на дървесина

Днес 03.01.2020г. в гр. Годеч между страните:

СЗДП "Враца" ТП ДГС "ГОДЕЧ" с ЕИК 2016174760230 – със седалище и адрес на управление: гр.Годеч, Софийска област, пл. "Свобода" №3, представлявано от Директора инж. Антон Петров Попов и гл.счетоводител Весислава Иванова Методиева, от една страна, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

ЕТ "Вери Ди – Христо Бояджиев", ЕИК 122077331 – със седалище и адрес на управление: гр.Годеч, ул."Стефан Караджа" №10, представлявано от едноличния собственик и управител Христо Бояджиев, от друга страна, наричана по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯ АНЕКС ЗА СЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР в резултат на непредвидени обстоятелства, в обект №1924, поради което се налага промяна в срока на изпълнение на договора.

На основание заявление с вх.№ 4356/31.12.2019г. от фирма ЕТ "Вери Ди – Христо Бояджиев", гр.Годеч, ул."Стефан Караджа" №10 и във вр. т.9.1 от раздел IX от Договор за добив на дървесина №40/03.07.2019г., по взаимно съгласие двете страни се договарят за следното:

Изменят т.1.4. /точка едно точка четири/ от горепосочения договор като променят срока на изпълнение до „30.09.2020г.“, вместо договорения срок при сключването му до „30.11.2019г.“ С промяната на срока по договора до „30.09.2020г.“, автоматично се променят всички клаузи на договора, касаещи срока на изпълнение.

Останалите условия по договора остават непроменени. Този анекс е неразделна част от горепосочения договор.

Настоящият анекс се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

РЕГЛАМЕНТ
(ЕС)
2016/649

РЕГЛАМЕНТ
(ЕС)
2016/649