

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към договор № Д-І-42/27.09.2019г.  
за възлагане добив на дървесина за Обект 1930

Днес, 31.03.2020 г. в гр. Троян, на основание т.ІХ.1. от договора и във връзка с подадено заявление с вх. № 494/31.03.2020г. от Изпълнителя, относно причините довели до неизпълнение на графика по договора в срок, се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. СЗДП-ТП Държавно горско стопанство Троян, с адрес на управление: гр.Троян, ул.„Св.Св. Кирил и Методий” №20, ИН 2016174760048 и ИН по ДДС BG201617476, представлявано от инж.Милко Кръстев Станчев, в качеството му на директор и в присъствието на Нина Дочкова Минкова, в качеството ѝ на гл. счетоводител, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

2. „Хедон“ЕООД, с адрес на управление гр. Троян, кв. Ливадето №35, ЕИК 203579259, с управител Хасан Ибрахимов Делиахмедов, представляван от Радослав Димчев Димов с пълномощно с рег. №5108/15.12.2015г. при нотариус Димитър Кънчевски, наричан накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна

### І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

1. Срокът на графика по т. V.2.15 за недобитите количества дървесина се променя както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2020г.	
		ІІ	ОБЩО
1930	46н, 46х, 46ч	203	203

2. Останалите клаузи от договора не се променят.

3. Настоящото споразумение представлява неразделна част от договора и се подписа в два екземпляра – по един за всяка от страните

за ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  
Директор ТП ДГС Троян  
/инж.Милко Станчев/

Гл.счетоводител:  
/Нина Минкова/

Заличени данни  
съгласно  
Регламент (ЕС) 2016/679

Заличени данни  
съгласно  
Регламент (ЕС) 2016/679

ИЗПЪЛН  
едон“ ЕО  
/Радо

Заличени данни  
съгласно  
Регламент (ЕС) 2016/679

ТРОЯН