

А Н Е К С

КЪМ ДОГОВОР № 5/16.01.2020г.
за добив на дървесина

Днес 30.10.2020г. в гр. Годеч между страните:

СЗДП “Враца” ТП ДГС “ГОДЕЧ” с ЕИК 2016174760230 – със седалище и адрес на управление: гр.Годеч, Софийска област, пл. “ Свобода “ №3, представлявано от Директора инж. Антон Петров Попов и гл.счетоводител Весислава Иванова Методиева, от една страна, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„Люб и Слав” ЕООД, с адрес на управление: с.Стамболово, общ.Ихтиман, обл.София, ЕИК 202375677, представлявано от **Светослав Йорданов Бонев**, в качеството на управител, от друга страна, наричана по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯ АНЕКС ЗА СЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР в резултат на непредвидени обстоятелства в обект **№2005**, поради които се налага промяна в срока на изпълнение на договора.

1. На основание т.9.2. от Договор за добив на дървесина **№5/16.01.2020г.**, по взаимно съгласие двете страни се договарят за следното:

Изменят т.1.4. от раздел I от горепосочения договор като променят срока на изпълнение до „31.12.2020г.”, вместо договорения срок при сключването му до „31.10.2020г.”. С промяната на срока по договора до „31.12.2020г.”, автоматично се променят всички клаузи на договора, касаещи срока на изпълнение.

2. Останалите условия по договора остават непроменени. Този анекс е неразделна част от горепосочения договор .

Настоящият анекс се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ЗА ВТ

ДИРЕ

ГЛ.СЧ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС)

2016/679

РЕГЛАМЕНТ (ЕС)

2016/679