

АНЕКС

КЪМ ДОГОВОР № 3/15.01.2020г.

за продажба на прогнозни количества добита дървесина на временен склад

Днес 31.12.2020г. в гр. Годеч между страните:

СЗДП “Враца” ТП ДГС “ГОДЕЧ” с ЕИК 2016174760230 – със седалище и адрес на управление: гр. Годеч, Софийска област, пл. “Свобода” №3, представлявано от Директора инж. Антон Петров Попов и гл. счетоводител Весислава Иванова Методиева, от една страна, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„Веслец 2001” ООД, ЕИК 201064812, със седалище и адрес на управление: гр. Годеч, представлявано от инж. Антоанета Николова Пехлева, в качеството на управител, от друга страна, наричана по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯ АНЕКС ЗА СЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР в резултат на непредвидени обстоятелства в обект №2006п, поради които се налага промяна в срока на изпълнение на договора.

На основание т.8.6 от раздел VIII от Договор №3/15.01.2020г. за продажба на дървесина на прогнозни количества и във връзка със заявление с вх.№ 3375/29.12.2020г. от фирма „Веслец 2001” ООД, гр. Годеч, общ. Годеч, по взаимно съгласие двете страни се договарят за следното:

Изменят т.6.1. /точка шест точка едно/ от горепосочения договор като променят срока на изпълнение до „30.06.2021г.”, вместо договорения срок при сключването му до „31.10.2020г.” и договорения с анекс срок 31.12.2020г. С промяната на срока по договора до „30.06.2021г.”, автоматично се променят всички клаузи на договора, касаещи срока на изпълнение.

Останалите условия по договора остават непроменени. Този анекс е неразделна част от горепосочения договор .

ЗА
ДИ
ГЛ.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС)

2016/679

ЗА

УП
/ „В

РЕГЛАМЕНТ (ЕС)

2016/679