

# АНЕКС

КЪМ ДОГОВОР № 3/15.01.2020г.  
за продажба на добита дървесина на прогнозни количества

Днес **30.10.2020г.** в гр. Годеч между страните:

**СЗДП “Враца” ТП ДГС “ГОДЕЧ” с ЕИК 2016174760230** – със седалище и адрес на управление: гр. Годеч, Софийска област, пл. “ Свобода “ №3, представлявано от Директора инж. Антон Петров Попов и гл.счетоводител Весислава Иванова Методиева, от една страна, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

**„Веслец 2001” ООД, ЕИК 201064812.** със седалище и адрес на управление: гр. Годеч, представлявано от инж. Антоанета Николова Пехлева, в качеството на управител, от друга страна, наричана по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯ АНЕКС ЗА СЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР в резултат на непредвидени обстоятелства в обект №2006п, поради които се налага промяна в срока на изпълнение на договора.

На основание т.8.6 от раздел VIII от Договор №3/15.01.2020г. за покупко - продажба на дървесина на прогнозни количества, по взаимно съгласие двете страни се договарят за следното:

Изменят т.6.1. /точка шест точка едно/ от горепосочения договор като променят срока на изпълнение до „31.12.2020г.”, вместо договорения срок при сключването му до „31.10.2020г.” С промяната на срока по договора до „31.12.2020г.”, автоматично се променят всички клаузи на договора, касаещи срока на изпълнение.

Останалите условия по договора остават непроменени. Този анекс е неразделна част от горепосочения договор .

ЗА  
ДИ  
ГЛ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС)

2016/679

ЗА

УП  
/„В

РЕГЛАМЕНТ (ЕС)

2016/679