

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към договор № Д-І-11/23.01.2020г.
за възлагане добив на дървесина за Обект 2007

Днес, 27.03.2020 г. в гр. Троян, на основание т.ІХ.1. от договора и във връзка с подадено заявление с вх. № 482/27.03.2020г. от Изпълнителя, относно причините довели до неизпълнение на графика по договора в срок, се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. СЗДП-ТП Държавно горско стопанство Троян, с адрес на управление: гр.Троян, ул.„Св.Св. Кирил и Методий” №20, ИН 2016174760048 и ИН по ДДС BG201617476, представлявано от инж.Милко Кръстев Станчев, в качеството му на директор и в присъствието на Нина Дочкова Минкова, в качеството ѝ на гл.счетоводител, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

2. „ЙОМА ТУЗ“ЕООД, с адрес на управление с. Гумощник, ул. „Чакърска“ №110, ЕИК 200198452, представлявано от Матей Митков Матев, наричан накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

1. Срокът на графика по т. V.2.15 за недобитите количества дървесина се променя както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2020г.	
		II	ОБЩО
2007	225 к, 225 м	319	319

2. Останалите клаузи от договора не се променят.

3. Настоящото споразумение представлява неразделна част от договора и се подписва в два екземпляра – по един за всяка от страните

Заличени данни

съгласно

за ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор ТП ДГС ТР Регламент (ЕС) 2016/679
/инж.Милко Станчев/

за ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ЙОМА ТУЗ“ ЕООД
/Матей Матев/

Гл.счетоводител:

/Нина Минк

Заличени данни

съгласно

Регламент (ЕС) 2016/679

Заличени данни

съгласно

Регламент (ЕС) 2016/679