

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към договор № Д-І-13/23.01.2020г.  
за възлагане добив на дървесина за Обект 2008

Днес, 27.03.2020 г. в гр. Троян, на основание т.ІХ.1. от договора и във връзка с подадено заявление с вх. № 482/20.12.2019г. от Изпълнителя, относно причините довели до неизпълнение на графика по договора в срок, се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. СЗДП-ТП Държавно горско стопанство Троян, с адрес на управление: гр.Троян, ул.„Св.Св. Кирил и Методий” №20, ИН 2016174760048 и ИН по ДДС BG201617476, представлявано от инж.Милко Кръстев Станчев, в качеството му на директор и в присъствието на Нина Дочкова Минкова, в качеството ѝ на гл.счетоводител, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

2. „ЙОМА ТУЗ“ЕООД, с адрес на управление с. Гумощник, ул. „Чакърска“ №110, ЕИК 200198452, представлявано от Матей Митков Матев, наричан накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна

### І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

1. Срокът на графика по т. V.2.15 за недобитите количества дървесина се променя както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2020г.			ОБЩО
		II	III	IV	
2008	85 х	500	500	454	1454

2. Останалите клаузи от договора не се променят.

3. Настоящото споразумение представлява неразделна част от договора и се подписва в два екземпляра – по един за всяка от страните

Заличени данни

съгласно

за ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Регламент (ЕС) 2016/679  
Директор ТП ДГС Троян  
/инж.Милко Станчев/

за ИЗПЪЛНИТЕЛ:  
„ЙОМА ТУЗ“ ЕООД  
/Матей Матев/

Гл.счетоводител:

/Нина Минк

Заличени данни

съгласно

Регламент (ЕС) 2016/679

Заличени данни

съгласно

Регламент (ЕС) 2016/679

ЕООД