

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към договор № Д-И-13/23.01.2020г.  
за възлагане добива на дървесина от Обект 2008

Днес, 30.12.2020 г. в гр. Троян, на основание т. IX.1. от договора и във връзка с подадено заявление с вх. № 1563/23.12.2020г. от Изпълнителя, относно причините довели до неизпълнение на договора в срок, се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. СЗДП-ТП Държавно горско стопанство Троян, с адрес на управление: гр. Троян, ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ №20, ИН 2016174760048 и ИН по ДДС BG201617476, представлявано от инж. Милко Кръстев Станчев, в качеството му на директор и в присъствието на Нина Дочкова Минкова, в качеството ѝ на гл. счетоводител, наричан за кратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

2. „ЙОМА ТУЗ“ ЕООД, с ЕИК: 200198452, със седалище и адрес на управление: с. Гумощник, ул. „Чакърска“ № 110, представлявано от Матей Митков Матев, наричан накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна

### I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

1. т. I.4. се изменя както следва: Настоящият договор се сключва със срок до **28.02.2021г.**

2. Графикът по т. V.2.15 за недобитите количества дървесина се променя както следва:

2008	85 „х“	100	100
------	--------	-----	-----

2. Настоящото споразумение представлява неразделна част от договора и се подписва в два екземпляра – по един за всяка от страните.

за ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  
Директор ТП ДГС Троян  
/инж. Милко Стан

Заличени данни съгласно  
Регламент (ЕС) 2016/679

за ИЗПЪЛНИТЕЛ:  
„ЙОМА ТУЗ“  
/Матей Митков Матев

Заличени данни съгласно  
Регламент (ЕС) 2016/679

Гл. счетоводител съгласува  
/Нина Минкова/

Заличени данни съгласно  
Регламент (ЕС) 2016/679

