

# АНЕКС

КЪМ ДОГОВОР №20/21.01.2020г.

за добив на дървесина

Днес 19.11.20 г. в гр. Годеч между страните:

**СЗДП "Враца" ТП ДГС "ГОДЕЧ" с ЕИК 2016174760230** – със седалище и адрес на управление: гр.Годеч, Софийска област, пл. " Свобода " №3, представлявано от Директора инж. Антон Петров Попов и гл.счетоводител Весислава Иванова Методиева, от една страна, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

**„ГАМА ЛЕС" ЕООД, ЕИК 175269841**, с.Петърч, общ. Костинброд, ул. „Опицветски път" №1, с управител **Добромир Пламенов Иванов**, от друга страна, наричана по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯ АНЕКС ЗА СЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР в резултат на трасирана извозна пътека в обект **№2009**, **отдел 136, подотдел „с"**, поради което се налага промяна в договорените количества дървесина.

Поради трасирана извозна пътека в **отдел 136, подотдел „с"** и представени Технологичен план, Карнет-опис и Сортиментна ведомост с Рапорт с вх.№ 3012/18.11.2020г. от Иван Божидаров – ст.лесничей в ТП ДГС Годеч и на основание т. 9.1 от раздел IX от Договор № 20/21.01.2020г. за добив на дървесина, по взаимно съгласие двете страни се договарят за следното:

1. Изменят т.1.2 от раздел I от Договор № 20/21.01.2020г. като към договорените количества дървесина се добавят нови такива.

2. Обект на настоящия анекс е трасирана технологична просека в обект 2009, **отдел 136, подотдел „с"**, което е в размер както следва:

- Дървесен вид „бб": Едра – 1 куб.м., Средна – 3 куб.м., Дърва – 1 куб.м., Отпад – 1 куб.м; всичко строителна – 4 куб.м.

3. Останалите условия по договора остават непроменени. Този анекс е неразделна част от горепосочения договор .

4. Настоящият анекс не променя срока на договора.

Настоящият анекс се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните .



ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ДИРЕКТОР РЕГЛАМЕНТ (ЕС)

2016/679

ГЛ.СЧ РЕГЛАМЕНТ (ЕС)

2016/679

РЕГЛАМЕНТ (ЕС)

2016/679