

# АНЕКС

КЪМ ДОГОВОР № 20/21.01.2020г.

за добив на дървесина

Днес 31.12.2020г. в гр. Годеч между страните:

**СЗДП "Враца" ТП ДГС "ГОДЕЧ" с ЕИК 2016174760230** – със седалище и адрес на управление: гр. Годеч, Софийска област, пл. " Свобода " №3, представлявано от Директора инж. Антон Петров Попов и гл. счетоводител Весислава Иванова Методиева, от една страна, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

**„ГАМА ЛЕС" ЕООД, ЕИК 175269841**, с. Петърч, общ. Костинброд, ул. „Опицветски път" №1, с управител **Добромир Пламенов Иванов**, от друга страна, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯ АНЕКС ЗА СЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР в резултат на непредвидени обстоятелства в обект №2009, поради които се налага промяна в срока на изпълнение на договора.

1. На основание заявление с вх. № 3381/29.12.2020г. от фирма „ГАМА ЛЕС" ЕООД, с. Петърч и във вр. с Договор за добив на дървесина №20/21.01.2020г., по взаимно съгласие двете страни се договарят за следното:

Изменят т.1.4. от раздел I от горепосочения договор като променят срока на изпълнение до „30.06.2021г.", вместо договорения срок при сключването му до „31.10.2020г.", и договорения с анекс срок до 31.12.2020г. С промяната на срока по договора до „30.06.2021г.", автоматично се променят всички клаузи на договора, касаещи срока на изпълнение.

2. Останалите условия по договора остават непроменени. Този анекс е неразделна част от горепосочения договор .

Настоящият анекс се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ДИРЕКТОР

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

/Вес

РЕГЛАМЕНТ (ЕС)

2016/679

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ДИРЕКТОР

ГАМА ЛЕС

РЕГЛАМЕНТ (ЕС)

2016/679