

АНЕКС

КЪМ ДОГОВОР № 16/21.01.2020г.

за продажба на прогнозни количества добита дървесина на временен склад

Днес 31.12.2020г. в гр. Годеч между страните:

СЗДП "Враца" ТП ДГС "ГОДЕЧ" с ЕИК 2016174760230 – със седалище и адрес на управление: гр. Годеч, Софийска област, пл. "Свобода" №3, представлявано от Директора инж. Антон Петров Попов и гл. счетоводител Весислава Иванова Методиева, от една страна, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„ГАМА ЛЕС“ ЕООД, ЕИК 175269841, с. Петърч, общ. Костинброд, ул. „Опицветски път“ №1, с управител Добромир Пламенов Иванов, от друга страна, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯ АНЕКС ЗА СЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР в резултат на непредвидени обстоятелства в обект №2009п, поради които се налага промяна в срока на изпълнение на договора.

На основание т.8.6 от раздел VIII от Договор №16/21.01.2020г. за покупко - продажба на дървесина на прогнозни количества и във връзка със заявление с вх.№ 3381/29.12.2020г. от фирма „Гама Лес“ ЕООД, с. Петърч, общ. Костинброд., по взаимно съгласие двете страни се договарят за следното:

Изменят т.6.1. /точка шест точка едно/ от горепосочения договор като променят срока на изпълнение до „30.06.2021г.“, вместо договорения срок при сключването му до „31.10.2020г.“ и договорения с анекс срок 31.12.2020г. С промяната на срока по договора до „30.06.2021г.“, автоматично се променят всички клаузи на договора, касаещи срока на изпълнение.

Останалите условия по договора остават непроменени. Този анекс е неразделна част от горепосочения договор .

ЗА ВІ

ДИРЕ

ГЛ.С'

РЕГЛАМЕНТ (ЕС)

2016/679

РЕГЛАМЕНТ (ЕС)

2016/679