

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към договор № Д-1-21/05.02.2020г.
за възлагане добив на дървесина за Обект 2011

Днес, 27.03.2020 г. в гр. Троян, на основание т. IX.1. от договора и във връзка с подадено заявление с вх. № 481/27.03.2020г. от Изпълнителя, относно причините довели до неизпълнение на графика по договора в срок, се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. СЗДП-ТП Държавно горско стопанство Троян, с адрес на управление: гр.Троян, ул.„Св.Св. Кирил и Методий” №20, ИН 2016174760048 и ИН по ДДС BG201617476, представлявано от инж.Милко Кръстев Станчев, в качеството му на директор и в присъствието на Нина Дочкова Минкова, в качеството ѝ на гл.счетоводител, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

2. „Лифтов – 2008“ЕООД, с адрес на управление с. Калейца, ул. „Христо Ботев“ №124, ЕИК 200420593, представлявано от Софка Найденова Лифтова, наричан накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

1. Срокът на графика по т. V.2.15 за недобитите количества дървесина се променя както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2020г.		ОБЩО
		II	III	
2011	149 x1, 149 в2, 149 г2	250	120	370

2. Останалите клаузи от договора не се променят.

3. Настоящото споразумение представлява неразделна част от договора и се подписва в два екземпляра – по един за всяка от страните

за ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор ТП ДГС Тро
/инж.Милко Станчев/

Гл.счетоводител:
/Нина Минков/

Заличени данни
съгласно

Регламент (ЕС) 2016/679

Заличени данни
съгласно

Регламент (ЕС) 2016/679

Заличени данни
съгласно

Регламент (ЕС) 2016/679

за ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Лифтов - 2008“ ЕООД:
/Софка Лифтова/

