

А Н Е К С

КЪМ ДОГОВОР № 17/21.01.2020г.
за продажба на добита дървесина на прогнозни количества

Днес 30.10.2020г. в гр. Годеч между страните:

СЗДП "Враца" ТП ДГС "ГОДЕЧ" с ЕИК 2016174760230 – със седалище и адрес на управление: гр. Годеч, Софийска област, пл. "Свобода" №3, представлявано от Директора инж. Антон Петров Попов и гл. счетоводител Весислава Иванова Методиева, от една страна, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„ГАМА ЛЕС" ЕООД, ЕИК 175269841, с. Петърч, общ. Костинброд, ул. „Опицветски път" №1, с управител Добромир Пламенов Иванов, от друга страна, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯ АНЕКС ЗА СЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР в резултат на непредвидени обстоятелства в обект №2011п, поради които се налага промяна в срока на изпълнение на договора

1. На основание заявление с вх. № 2693/22.10.2020г. от фирма „ГАМА ЛЕС" ЕООД, с. Петърч и във вр. с Договор №17/21.01.2020г. за покупко - продажба на дървесина на прогнозни количества, по взаимно съгласие двете страни се договарят за следното:

Изменят т.6.1. /точка шест точка едно/ от раздел VI от горепосочения договор като променят срока на изпълнение до „31.12.2020г.", вместо договорения срок при сключването му до „31.10.2020г." С промяната на срока по договора до „31.12.2020г.", автоматично се променят всички клаузи на договора, касаещи срока на изпълнение.

2. Останалите условия по договора остават непроменени. Този анекс е неразделна част от горепосочения договор .

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ДИР

ГЛ.

Регламент
(ЕС)

2016/679

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

У

Регламент (ЕС) 2016/679