

АНЕКС

КЪМ ДОГОВОР № 22/21.01.2020г.

за добив на дървесина

Днес 30.10.2020г. в гр. Годеч между страните:

СЗДП "Враца" ТП ДГС "ГОДЕЧ" с ЕИК 2016174760230 – със седалище и адрес на управление: гр.Годеч, Софийска област, пл. " Свобода " №3, представлявано от Директора инж. Антон Петров Попов и гл.счетоводител Весислава Иванова Методиева, от една страна, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„ГАМА ЛЕС" ЕООД, ЕИК 175269841, с.Петърч, общ. Костинброд, ул. „Опицветски път" №1, с управител Добромир Пламенов Иванов, от друга страна, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯ АНЕКС ЗА СЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР в резултат на непредвидени обстоятелства в обект №2013, поради които се налага промяна в срока на изпълнение на договора.

1. На основание заявление с вх.№ 2693/22.10.2020г. от фирма „ГАМА ЛЕС" ЕООД, с.Петърч и във вр. с Договор за добив на дървесина №22/21.01.2020г., по взаимно съгласие двете страни се договарят за следното:

Изменят т.1.4 от раздел I от горепосочения договор като променят срока на изпълнение до „31.12.2020г.", вместо договорения срок при сключването му до „31.10.2020г.". С промяната на срока по договора до „31.12.2020г.", автоматично се променят всички клаузи на договора, касаещи срока на изпълнение.

2. Останалите условия по договора остават непроменени. Този анекс е неразделна част от горепосочения договор .

Настоящият анекс се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ЗА Е

ДИР

ГЛ.С

Регламент

(ЕС)

2016/679

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Регламент (ЕС) 2016/679