

А Н Е К С

КЪМ ДОГОВОР № 69/19.12.2019г.

за добив на дървесина

Днес 30.07.2020г. в гр. Годеч между страните:

СЗДП "Враца" ТП ДГС "ГОДЕЧ" с ЕИК 2016174760230 – със седалище и адрес на управление: гр. Годеч, Софийска област, пл. " Свобода " №3, представлявано от Директора инж. Антон Петров Попов и гл. счетоводител Весислава Иванова Методиева, от една страна, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„ГАМА ЛЕС“ ЕООД, ЕИК 175269841, с. Петърч, общ. Костинброд, ул. „Опицветски път“ №1, с управител **Добромир Пламенов Иванов**, от друга страна, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯ АНЕКС ЗА СЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР в резултат на непредвидени обстоятелства в обект №2018, поради които се налага промяна в срока на изпълнение на договора.

1. На основание заявление с вх. № 1572/29.06.2020г. и заявление с вх. №1874/29.07.2020г. от фирма „ГАМА ЛЕС“ ЕООД, с. Петърч и във вр. с Договор за добив на дървесина №69/19.12.2019г., по взаимно съгласие двете страни се договарят за следното:

Изменят т.1.4 от раздел I от горепосочения договор като променят срока на изпълнение до „31.12.2020г.“, вместо договорения срок при сключването му до „31.07.2020г.“. С промяната на срока по договора до „31.12.2020г.“, автоматично се променят всички клаузи на договора, касаещи срока на изпълнение.

2. Останалите условия по договора остават непроменени. Този анекс е неразделна част от горепосочения договор .

Настоящият анекс се съставя в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.



ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ДИ

Регламент

ГЛ.

(ЕС)

2016/679



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Регламент (ЕС) 2016/679