

## А Н Е К С

КЪМ ДОГОВОР № 4ст/19.05.2020г.

за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен

Днес 30.10.2020г. в гр. Годеч между страните:

**СЗДП "Враца" ТП ДГС "ГОДЕЧ" с ЕИК 2016174760230** – със седалище и адрес на управление: гр. Годеч, Софийска област, пл. "Свобода" №3, представлявано от Директора инж. Антон Петров Попов и гл. счетоводител Весислава Иванова Методиева, от една страна, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

**„ФАГУС“ ООД, ЕИК 119103093**, гр. Сливен, общ. Сливен, ул. "Николай Петрини" бл. 15, вх. А, ап. 6, представлявано от Иван Стайков Пенков в качеството на управител и от друга страна, наричана по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯ АНЕКС ЗА СЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР в резултат на непредвидени обстоятелства, в обект №2020ст – влошени метеорологични условия, поради което се налага промяна в срока на изпълнение на договора.

На основание заявление с вх. № 2711/23.10.2020г. от фирма „ФАГУС“ ООД, гр. Сливен и във вр. т.3 от раздел VII от Договор за покупко-продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен №4ст/19.05.2020г., по взаимно съгласие двете страни се договарят за следното:

**Изменят т.1.4. /точка едно точка четири/ от горепосочения договор като променят срока на изпълнение до „31.12.2020г.“, вместо договорения срок при сключването му и анексиран до „31.10.2020г.“. С промяната на срока по договора до „31.12.2020г.“, автоматично се променят всички клаузи на договора, касаещи срока на изпълнение.**

Останалите условия по договора остават непроменени. Този анекс е неразделна част от горепосочения договор .

Настоящият анекс се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

Регламент

(ЕС)

2016/679

Регламент (ЕС) 2016/679