

А Н Е К С

КЪМ ДОГОВОР № 9ст/19.05.2020г.

за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен

Днес 30.10.2020г. в гр. Годеч между страните:

СЗДП “Враца” ТП ДГС “ГОДЕЧ” с ЕИК 2016174760230 – със седалище и адрес на управление: гр. Годеч, Софийска област, пл. “Свобода” №3, представлявано от Директора инж. Антон Петров Попов и гл. счетоводител Весислава Иванова Методиева, от една страна, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„Еледжик - 99” ЕАД, ЕИК 130009198, гр. Ихтиман, представлявано от Иван Христов Милчев, в качеството на управител, представляван от Светлозар Милчев Симеонов, упълномощен съгласно нотариално заверено пълномощно рег. №1119 от дата 12.04.2013г., при нотариус Десислава Караджова, с район на действие – Районен съд Ихтиман, с рег. №456 от друга страна, наричана по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯ АНЕКС ЗА СЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР в резултат на непредвидени обстоятелства, в обект №2025ст, поради което се налага промяна в срока на изпълнение на договора.

На основание т.3 от раздел VII от Договор за покупко-продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен №9ст/19.05.20г., по взаимно съгласие двете страни се договарят за следното:

Изменят т.1.4. /точка едно точка четири/ от горепосочения договор като променят срока на изпълнение до „31.12.2020г.”, вместо договорения срок при сключването му до „31.10.2020г.” С промяната на срока по договора до „31.12.2020г.”, автоматично се променят всички клаузи на договора, касаещи срока на изпълнение.

Останалите условия по договора остават непроменени. Този анекс е неразделна част от горепосочения договор .

Настоящият анекс се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

