

А Н Е К С

КЪМ ДОГОВОР № 34/13.07.2020г.
за добив на дървесина

Днес 31.12.2020г. в гр. Годеч между страните:

СЗДП "Враца" ТП ДГС "ГОДЕЧ" с ЕИК 2016174760230 – със седалище и адрес на управление: гр. Годеч, Софийска област, пл. " Свобода " №3, представлявано от Директора инж. Антон Петров Попов и гл.счетоводител Весислава Иванова Методиева, от една страна, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„Веслец 2001“ ООД, ЕИК 201064812, със седалище и адрес на управление: гр. Годеч, представлявано от инж. Антоанета Николова Пехлева, в качеството на управител, от друга страна, наричана по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯ АНЕКС ЗА СЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР в резултат на непредвидени обстоятелства в обект №2027, поради които се налага промяна в срока на изпълнение на договора.

1. На основание т.9.2 от Договор за добив на дървесина №34/13.07.2020г и във връзка със заявление с вх.№ 3375/29.12.2020г. от фирма „Веслец 2001“ ООД, гр. Годеч, по взаимно съгласие двете страни се договарят за следното:

Изменят т.1.4. от раздел I от горепосочения договор като променят срока на изпълнение до „30.10.2021г.“, вместо договорения срок при сключването му до „31.10.2020г.“, и договорения с анекс срок до 31.12.2020г. С промяната на срока по договора до „30.10.2021г.“, автоматично се променят всички клаузи на договора, касаещи срока на изпълнение.

2. Останалите условия по договора остават непроменени. Този анекс е неразделна част от горепосочения договор .

Настоящият анекс се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ЗА

ДУ

ГЛ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС)

2016/679

ЗА

УП
/„Вес

РЕГЛАМЕНТ (ЕС)

2016/679