

А Н Е К С

КЪМ ДОГОВОР № 13ст/03.07.2020г.

за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен

Днес 31.12.2020г. в гр. Годеч между страните:

СЗДП “Враца” ТП ДГС “ГОДЕЧ” с ЕИК 2016174760230 – със седалище и адрес на управление: гр. Годеч, Софийска област, пл. “Свобода” №3, представлявано от Директора инж. Антон Петров Попов и гл. счетоводител Весислава Иванова Методиева, от една страна, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„Веслец 2001” ООД, ЕИК 201064812, със седалище и адрес на управление: гр. Годеч, представлявано от инж. Антоанета Николова Пехлева, в качеството на управител, от друга страна, наричана по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯ АНЕКС ЗА СЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР в резултат на непредвидени обстоятелства, в обект №2032ст, поради което се налага промяна в срока на изпълнение на договора.

На основание т.3 от раздел VII от Договор за покупко-продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен №13ст/03.07.20г. и във връзка със заявление с вх. № 3375/29.12.20г. от фирма „Веслец 2001” ООД, гр. Годеч, общ. Годеч по взаимно съгласие двете страни се договарят за следното:

Изменят т.1.4. /точка едно точка четири/ от горепосочения договор като променят срока на изпълнение до „30.10.2021г.”, вместо договорения срок при сключването му до „30.12.2020г.” и договорения с анекс срок до 31.12.2020г. С промяната на срока по договора до „30.10.2021г.”, автоматично се променят всички клаузи на договора, касаещи срока на изпълнение.

Останалите условия по договора остават непроменени. Този анекс е неразделна част от горепосочения договор .

Настоящият анекс се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

