

АНЕКС

КЪМ ДОГОВОР № 42/16.11.2020г.

за добив на дървесина

Днес 31.12.2020г. в гр. Годеч между страните:

СЗДП "Враца" ТП ДГС "ГОДЕЧ" с ЕИК 2016174760230 – със седалище и адрес на управление: гр.Годеч, Софийска област, пл. " Свобода " №3, представлявано от Директора инж. Антон Петров Попов и гл.счетоводител Весислава Иванова Методиева, от една страна, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„Флеймс Груп“ ООД, със седалище и адрес на управление гр.Своге, „Г.С.Раковски“ №6, ЕИК 205593325, представлявано от Ангел Росенов Ангелов, в качеството на управител и наричан/а/ накратко **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯ АНЕКС ЗА СЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР в резултат на непредвидени обстоятелства в обект №2041, поради които се налага промяна в срока на изпълнение на договора.

1. На основание т.9.2. от Договор за добив на дървесина №42/16.11.2020г и във връзка със заявление с вх.№ 3376/29.12.2020г. от фирма „Флеймс Груп“ ООД, гр.Своге с., по взаимно съгласие двете страни се договарят за следното:

Изменят т.1.4. от раздел I от горепосочения договор като променят срока на изпълнение до „30.06.2021г.“, вместо договорения срок при сключването му до „31.12.2020г.“. С промяната на срока по договора до „30.06.2021г.“, автоматично се променят всички клаузи на договора, касаещи срока на изпълнение.

2. Останалите условия по договора остават непроменени. Този анекс е неразделна част от горепосочения договор .

Настоящият анекс се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ДИРЕКТОР
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС)

2016/679

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ
УПРАВИТЕЛ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС)

2016/679

