

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към договор № Д-І-71/19.11.2020г.
за възлагане добива на дървесина от Обект 2042

Днес, 18.02.2021 г. в гр. Троян, на основание т.ІХ.1. от договора и във връзка с подадено заявление с вх. № 280/16.02.2021г. от Изпълнителя, относно причините, които биха довели до неизпълнение на договора в срок, се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. СЗДП-ТП Държавно горско стопанство Троян, с адрес на управление: гр.Троян, ул.„Св.Св. Кирил и Методий” №20, ИН 2016174760048 и ИН по ДДС BG201617476, представлявано от от инж.Милко Кръстев Станчев, в качеството му на директор и в присъствието на Нина Минкова, в качеството ѝ на гл.счетоводител, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „Флекс Ком 49“ ЕООД, ЕИК: 204476381, седалище и адрес на управление гр.Троян, кв. „Балкан“ №24, с управител Минчо Данчев Попов, наричан накратко **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

1. т І.4. се изменя както следва: Настоящият договор се сключва за срок до **30.09.2021 г.**

2. Останалите клаузи от договора не се променят.

3. Настоящото споразумение представлява неразделна част от договора и се подписва в два екземпляра – по един за всяка от страните.

за **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**:
Директор ТП ДГС Троя
/инж.Милко Станчев/

Заличени данни съгласно
Регламент (ЕС) 2016/679

Гл.счетоводител:
/Нина Минкова/

Заличени данни съгласно
Регламент (ЕС) 2016/679

за **ИЗПЪЛНИ**
„Флекс Ком 49“ ЕООД
/Минчо Попов/

„ФЛЕКС КОМ 49“ ЕООД
гр.Троян

Заличени данни съгласно
Регламент (ЕС) 2016/679