

# АНЕКС

КЪМ ДОГОВОР № 44/27.11.2020г.  
за добив на дървесина

Днес 31.12.2020г. в гр. Годеч между страните:

**СЗДП “Враца” ТП ДГС “ГОДЕЧ” с ЕИК 2016174760230** – със седалище и адрес на управление: гр. Годеч, Софийска област, пл. “ Свобода “ №3, представлявано от Директора инж. Антон Петров Попов и гл. счетоводител Весислава Иванова Методиева, от една страна, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

**„Семекс” ЕООД**, с адрес на управление: гр. Ботевград, ул. „Александър Стамболийски” №18, регистриран в Агенция по вписванията **ЕИК 175180741**, управлявано от **Валя Стоянова Семкова**, от друга страна, наричана по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯ АНЕКС ЗА СЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР в резултат на непредвидени обстоятелства в обект №2046, поради които се налага промяна в срока на изпълнение на договора.

1. На основание т.9.2. от Договор за добив на дървесина №44/27.11.2020г и във връзка със заявление с вх.№ 3378/29.12.2020г. от фирма „Семекс” ЕООД, гр. Ботевград, по взаимно съгласие двете страни се договарят за следното:

Изменят т.1.4. от раздел I от горепосочения договор като променят срока на изпълнение до „30.08.2021г.”, вместо договорения срок при сключването му до „31.12.2020г.”. С промяната на срока по договора до „30.08.2021г.”, автоматично се променят всички клаузи на договора, касаещи срока на изпълнение.

2. Останалите условия по договора остават непроменени. Този анекс е неразделна част от горепосочения договор .

Настоящият анекс се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ДИ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС)  
2016/679

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ

УПРАВИТЕЛ  
/„Семекс“

РЕГЛАМЕНТ (ЕС)  
2016/679