



"СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ"
ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ЛЕСИДРЕН

АНЕКС №1 към Д О Г О В О Р №Д24-22/ 06.11.2024г
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ЗА ОБЕКТ № 2422

Днес, 30.12.2024г. в с.Лесидрен бе сключен настоящия анекс между:

1. СЗДП – Враца, ТП - Държавно горско стопанство с. ЛЕСИДРЕН със седалище и адрес на управление: с. ЛЕСИДРЕН ул. "Стара планина" № 97, ЕИК 2016174760104, представлявано от Директор инж. Сашо Георгиев и главен счетоводител Валери Василев, наричано за краткост по - долу в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от едната страна и,

„ПАРАЛДИ“ ЕООД, ЕИК200263947 със седалище и адрес на управление с.Сопот община Угърчин, ул.Пердевойка №16 ет.1 с управител Милена Иванова Дичева, наричан накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, на основание утвърден протокол за работата на комисията за проведен „открит конкурс“ на 31.10.2024 година и заповед № РД06-181/31.10.2024 година на Директора на ТП – ДГС- ЛЕСИДРЕН за определяне на изпълнител, се сключи настоящият договор при следните условия:

На основание чл.20а от ЗЗД и раздел VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, във връзка със съгласувателно писмо от СЗДП Враца., относно настъпилите лоши атмосферни условия, договора се изменя както следва

II. СРОК НА ДОГОВОРА

1. Срок за сеч и извоз - до 30.01.2025 година.
2. Срок на договора - до 30.01.2025 година. При форсмажорни обстоятелства /природни бедствия, лоши атмосферни условия, пожари и наводнения и др./ действието на договора се спира до отстраняването им.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да:

2.17. Предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2422		14				14

Всички останали клаузи в договора не се променят.

ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ- ~~ТП-ДГС ЛЕСИДРЕН~~

РЕГЛАМЕНТ ЕС /2016/ 679