



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
"СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ"

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МЕЗДРА

АНЕКС

№111/19.12.2025г.

КЪМ Договор №30/24.10.2025година за възлагане добив на дървесина от
ОБЕКТ № 251031 с отдел/подотдел 1946,г,400р2 от държавните горски територии на ТП ДГС
Мездра

Днес, 19.12.2025г., в гр. Мездра, на основание т.4 от Раздел IX от Договор
№30/24.10.2025година и Заявление вх.№663/16.12.2025г., подадено от Николай Крумов Цолов
Управител на фирма „ЙОНИКС- 2012-70» ЕООД, вписана в Търговския регистър при Агенцията по
вписвания с ЕИК:202230984, адрес на управление: гр.Мездра, ул.»Георги Кирков» №27, ет.1, ап.2
с което иска удължаване на срока на договора. Съгласувано удължаване срока на договора с
Директора на СЗДП и разрешено с писмо изх.№ТП12-84-1 /16.12.2025г., се сключи настоящият
анекс между:

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – МЕЗДРА, представлявано от инж. Евгени
Константинова Христова – Директор и Ива Захарина Йотова – РСО гл.счетоводител, ЕИ
2016174760119, наричан накратко **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

ЙОНИКС- 2012-70» ЕООД, вписана в Търговския регистър при Агенцията по вписвания
ЕИК:202230984, адрес на управление: гр.Мездра, ул.»Георги Кирков» №27, ет.1, ап.2, управлявана
представлявана от Николай Крумов Цолов в качеството на управител, наричан накратко
ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, се сключи настоящият анекс за следното:

ПРЕДМЕТ НА СТОРАЗУМЕНИЕТО :

Поради :

1. Поради лоши метеорологични условия .
2. Труден достъп до обекта.
3. Невъзможност за извоз по горските пътища.
4. Техническа неизправност на техниката.
5. Намален пазар за покупка на дървесина.
6. Късно провмедена процедура.
7. Отдел 400р2 е приключен и освидетелстван с Констативен протокол.

Променя се т.5 и т.6 от раздел II – **СРОК НА ДОГОВОРА :**

- Срок на сеч и извоз- до 25.12.2025г. Срок на договора- до 30.12.2025г.

се **ПРОМЕНЯТ ТАКА :**

Срок на сеч и извоз- до 25.06.2026г. Срок на договора- до 30.06.2026г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да добие оставащото недобито количество до 30.06.2026г.

Гаранцията за изпълнение по договора в размер на - 362,00лв. (Триста шестдесет и
два лева и 00ст.) се задържа – до приключване на обекта .

Настоящия Анекс представлява неразделна част от Договора. Всички останали клаузи
остават непроменени.

Настоящият анекс се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

За **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

ДГС Мездра

1.....

ИНЖ

ДИ

Заличени данни,
съгласно
Регламент /ЕС/
2016/679

МЕЗДРА

ЕЛ

за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

Заличени данни,

съгласно

Регламент /ЕС/
2016/679

Управител