



"СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ"
ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - СВОГЕ

АНЕКС

№.....~~55~~...../23.12.2025г.

Към договор №9/24.02.2025г. за възлагане добив на дървесина, за
обект №25104

Днес, на 23.12.2025г., на основание заявление с вх.№1381/09.12.2025г. и предложение 4 от раздел VIII.Заключителни разпоредби от договор №9/24.02.2025г., се сключи настоящото допълнително споразумение към договор №9/24.02.2025г. за възлагане добив на дървесина, за обект №25104, между страните:

1.ТП **Държавно Горско Стопанство-Своге**, със седалище и адрес на управление: град Своге, ул.Звънче №2, ЕИК 2016174760092, представлявано от инж.Тошко Петков в качеството му на Директор и Сашка Доцева-Василева-главен счетоводител, наричан накратко **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2. **"СВОГЕЛЕС 2000" ЕООД**, ЕИК 200859900, със седалище и адрес на управление:гр.Своге, ул.Стефан Караджа 4, представлявано от Георги Йорданов Янкулов и наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, за следното:

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Страните са сключили договор №9/24.02.2025г. за възлагане добив на дървесина, за обект №25104, като срока за изпълнение на договора е до 24.12.2025г.

2.Подадено е заявление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с вх.№1381/09.12.2025г. за удължаване срока на договора, като в него се заявява, че са налице обективни причини за неизпълнението му в срок.

3.Депозиран е рапорт вх.№1405/15.12.2025г. от Стефан Коцев-старши лесничей в ТП ДГС Своге, според който срока на договора следва да се удължи до 31.12.2026г..

4.С писмо изх.№413/19.12.2025г. на директора на ТП ДГС Своге, е депозирано предложение за удължаване срока на договора до Директора на СЗДП. Предложено е удължаване на срока до 31.12.2026г., като предложението е одобрено от Директора на СЗДП с писмо изх.№ТП22-73-1.

Регламент (ЕС)

2016/679

5.ТП ДГС Своге констатира, че оставащото количество дървесина, предмет на добив през 2026г. е в размер и сортимент, както следва:

Обект	Отдел и подраздел	Дървесен вид	Разходи за добив на дървесина								
			Сортимент	Прогнозно количество дървесина, пл.м3	Прогнозно количество дървесина, пр.м3	Цена в лв., пл.м3	Цена в EUR, пл.м3	Цена в лв., пр.м3	Цена в EUR, пр.м3	Обща стойност, лв. без ДДС	Обща стойност, EUR без ДДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25104	Разходи за добив на дървесина:										
	499г	бук	Технологична дървесина от дърва	30	50			28,00	14,32	1400,00	715,81
	499г	бук	ОЗМ	10		35,00	17,90			350,00	178,95
	499г	бук	Дърва за огрев	138	251			28,00	14,32	7028,00	3593,36
	Общо разходи за добив:			178	301	x	x	x	x	8778,00	4488,12
	Разходи за (подвоз) товарене, транспортиране и претоварване на дървесина										
	499г	бук	Технологична дървесина от дърва	30	50			20,00	10,23	1000,00	511,29
	Общо разходи за (подвоз) товарене, транспортиране и претоварване на дървесина:			30	50	x		x		1000,00	511,29
	Общо разходи за обект 25104:			178	301	x	x	x	x	9778,00	4999,41

II .ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доброволно и по взаимно съгласие, сключиха настоящото допълнително споразумение, с което изменят договора, в следния смисъл:

- Сроктът на договора е до 31.12.2026г.
- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва изискванията на стандарта PFES BG 1002:2024.

2.Всички останали клаузи и условия по договор 9/24.02.2025г. за възлагане добив на дървесина, за обект №25104, остават непроменени.

3.Настоящият анекс представлява неразделна част от договор 9/24.02.2025г. за възлагане добив на дървесина,

Настоящият анекс се подписва в два еднообразни екземпляра-по един за всяка от стра

ВЪЗЛС
Директ
Съгласували
Инж.Георги
Сашка Доцева-Вас

Регламент (ЕС)

2016/679

Регламент (ЕС)

2016/679

Регламент (ЕС)

2016/679

И:

Регламент (ЕС)

2016/679

Своге

Регламент (ЕС)

2016/679