



ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЛЕВЕН

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

КЪМ

№ 4 / 29.01.2026 година

ЗА

**ВЪЗЛАГАНЕ НА ЛЕСОКУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГРАД ПЛЕВЕН
В ОБЕКТ № 8**

Днес 26.03.2026 г., на основание т. 4, от Раздел IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, във вр. с т. 1.6.2 и т. 2.10 от Раздел IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ от Договор № 4/29.01.2026 г. за възлагане на лесокултурни дейности на територията на ТП ДГС Плевен, с предмет „Попълване на горски култури“ в Обект № 8 /Договора/, Заявление с вх. № 561/23.03.2026 г. от управителя на „КОЛОС“ ЕООД, ЕИК: 111556704, гр. Лом и съгласуване от СЗДП Враца с Вх.№ 561-2/25.03.2026г. се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ПЛЕВЕН, ЕИК2016174760054, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. "Сан Стефано" № 37, представлявано от инж. Илиан Цеков – Директор и Ваня Винчева – гл. счетоводител
и

2. „КОЛОС“ ЕООД ЕИК 111556704, със седалище и адрес на управление: : гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, ул. „Пристанищна“ № 26 , представлявано от Ивайло Вачков Иванов в качеството на управител.

Във връзка с постъпило в ТП ДГС Плевен Заявление с вх. № 561/23.03.2026 г., с което е заявено желание за промяна срока на изпълнение на Договор №4/29.01.2026г. то СТРАНИТЕ в съответствие с нормативната уредба, се споразумяха за следното:

Срока на Договор №4/29.01.2026г. е до 15.04.2026г.

Останалите клаузи от договора остават непроменени.

Настоящото споразумение е неразделна част от Договор № 4/29.01.2026 г. за възлагане на лесокултурни дейности на територията на ТП ДГС Плевен, Обект № 8 и влиза в сила от датата на подписването му.

Допълнителното споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка страна.

ВЪЗЛОЖ.
ДИРЕКТОР: .

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: .

РЕГЛАМЕНТ (ЕС)
2016/679

ИЗПЪЛ

.....
Ивайло Ив

РЕГЛАМЕНТ (ЕС)

2016/679